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1. NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO (DAL                          AL                          )
1.1 Obiettivi realizzativi e Attività svolte

1.1.1 Attività di ricerca industriale

· descrizione delle attività di ricerca industriale svolte nel periodo sopraindicato, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti
· scostamenti rispetto al capitolato tecnico (o dall’ultima rimodulazione approvata	)		SI □	NO □ 
(Se SI, fornire un’analisi della tempistica di progetto e dei costi sostenuti e motivazioni degli eventuali scostamenti, negli obiettivi realizzativi e nelle attività, rispetto alle previsioni di capitolato tecnico, evidenziando in dettaglio la persistenza delle caratteristiche di novità, originalità delle attività progettuali e il previsto Impatto tecnico-scientifico industriale dei risultati attesi)

· sintesi quantitativa dell’impegno complessivo di personale (compreso quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegni di ricerca) come da tabella seguente:
Tab.l - Impegno di personale su attività di ricerca industriale

	OBIETTIVO
REALIZZAT.
	ATTIVITÀ (denom)
	ORE DI PERSONALE                      

	
	
	Calabria
	Campania
	Puglia
	Sicilia
	87.3.a 
	Altro 87.3.c
	Altre aree nazionali
	Aree U.E
	Aree ExtraU.E
	Totale

	OR1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OR2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OR3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTALE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.1.2 Attività di sviluppo sperimentale

· descrizione delle attività di sviluppo sperimentale svolte nel periodo sopraindicato, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti
· scostamenti rispetto al capitolato tecnico (o dall’ultima rimodulazione approvata	)		SI □	NO □ 
(Se SI, fornire un’analisi della tempistica di progetto e dei costi sostenuti e delle motivazioni degli eventuali scostamenti, negli obiettivi realizzativi e nelle attività, rispetto alle previsioni di capitolato tecnico, evidenziando in dettaglio la persistenza delle caratteristiche di novità, originalità delle attività progettuali e il previsto Impatto Tecnico-scientifico industriale dei risultati attesi)

· sintesi quantitativa dell’impegno complessivo di personale (compreso quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegni di ricerca) come da tabella seguente:
Tab.2 Impegno di personale su attività di Sviluppo Sperimentale

	OBIETTIVO
REALIZZAT.
	ATTIVITÀ (denom)
	ORE DI PERSONALE                      

	
	
	Calabria
	Campania
	Puglia
	Sicilia
	87.3.a 
	Altro 87.3.c
	Altre aree nazionali
	Aree U.E
	Aree ExtraU.E
	Totale

	OR1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OR2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OR3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTALE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.1.3 I risultati (intermedi e/o finali) del progetto sono stati commercializzati e/o venduti  	
		SI □	NO □

Se SI, fornire una descrizione delle eventuali operazioni che, nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo abbiano comportato delle entrate per il progetto


2. QUADRO RIEPILOGATIVO SULL'INTERO PROGETTO
2.1 Raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati
Confrontare gli obiettivi raggiunti (caratteristiche, prestazioni,  specifiche ed obiettivi realizzativi del prodotto/processo) con quelli indicati in capitolato tecnico
2.2 Attività svolte
Breve sintesi delle attività svolte lungo l’intera durata del progetto, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti

Riepilogo dell’impegno complessivo di risorse per soggetto e per progetto come da tabelle seguenti (una per ciascun beneficiario e una, complessiva, per il progetto)

Tab. 1 - Riepilogo risorse impegnate su attività di ricerca industriale

Costi in Migliaia di Euro
	Obiettivi realizzativi
	N. ore Personale 
	Costo del personale
	Costo delle consulenze

	
	
	
	

	
	
	
	

	Totale  
	 
	 
	



Tab. 2 Riepilogo risorse impegnate su attività di sviluppo sperimentale

Costi in Migliaia di Euro
	Obiettivi realizzativi
	N. ore Personale 
	Costo del personale
	Costo delle consulenze

	
	
	
	

	
	
	
	

	Totale
	 
	 
	




2.3 Utilizzabilità dei risultati
Illustrare i risultati ottenuti distinguendo tra quelli direttamente trasferibili o già trasferiti in produzione, quelli che richiedono ulteriore attività di sviluppo per tale trasferimento e quelli aventi valore conoscitivo ed utilizzabili per nuove applicazioni o per la impostazione di ulteriori programmi di ricerca e sviluppo







2.4 Brevetti
Registrati o in corso di registrazione









2.5 Costi sostenuti
Confronto tra costi sostenuti e costi rimodulati secondo la seguente tabella:


Costi in Migliaia di EURO
	
	Preconsuntivo dal (1)     al (2)
	Preventivo Semestre successivo(3)
	Preventivo a finire
	Totale aggiornato

	A) spese di personale
	
	
	
	

	B) costi degli strumenti e delle attrezzature
	
	
	
	

	C) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
	
	
	
	

	D) spese generali
	
	
	
	

	E) altri costi di esercizio
	
	
	
	

	TOTALE
	
	
	
	


Giustificare differenze significative tra preventivi e consuntivi

2.6 Conseguenze economiche ed industriali
Prospettive strategiche della richiedente, iniziative di R&S e relative ricadute economiche previste. Previsioni di eventuali cessioni di know-how - nonché degli investimenti produttivi e degli effetti sul livello di occupazione, in connessione allo sfruttamento industriale dei risultati del progetto. Confronto tra l'attuale previsione industriale e quella ipotizzata nel capitolato tecnico.


2.7 Riconferma delle previsioni di sfruttamento in ambito comunitario dei risultati della ricerca
Luogo in cui verranno sfruttati i risultati del progetto o localizzazione degli eventuali stabilimenti in cui sarà effettuato lo sfruttamento industriale del progetto
	

2.8 Ricadute occupazionali
Confronto con le previsioni ipotizzate nel capitolato tecnico e le ricadute occupazionali a conclusione del progetto 


[bookmark: _GoBack]
(1) Data di inizio progetto
(2) Data di conclusione dello stato d’avanzamento
(3) Primo anno successivo a quello a cui si riferisce il rapporto tecnico

	Dipendenti
	Precedente alla data di presentazione della domanda
	Previsione indicata nel capitolato tecnico
	Previsione
attuale
	Variazioni

	
	
	
	
	

	dirigenti
	
	
	
	

	impiegati
	
	
	
	

	operai
	
	
	
	

	altri
	
	
	
	

	totale
	
	
	
	



Giustificare eventuali variazioni significative tra la previsione indicata nel capitolato tecnico e la previsione attuale





(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE O DEL RAPPRESENTANTE 
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